

• CALENDARIO DE EJECUCIÓN A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Programa De Prevención Permanente –PPP- Área Laboral
2. Programa Servicio Social Estudiantil

3. Programa De Prevención Comunitaria

CRONOGRAMA DEL REDCOPRE 2018

ACTIVIDADES	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.
1. (4) Reuniones de coordinación y talleres de sensibilizaciones con ayuntamientos y organizaciones comunitarias												
2. (4) Seminarios de Capacitación de 20 horas a Líderes y Dirigentes Comunitarios.												
3. Conformación de (4) comités comunitarios de prevención en 2 provincias y el Gran Sto. Dgo.												
4. Definir cronograma de ejecución de actividades comunitarias con los comités												
5. Ejecutar las acciones preventivas programadas acorde al cronograma												
6. Dar acompañamiento en las actividades del "Plan de Programación de Actividades Preventivas"												
7. Evaluar el proceso de ejecución de los comités a través de un FODA												



Jm

4. Proyecto Familias Fuertes

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

“CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES EN REP. DOM.”

ACTIVIDADES	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov	Dic	Ene
1. Reuniones de coordinación												
2. 6 capacitaciones para formar facilitadores en el programa "Familias Fuertes" centros educativos, así como, de diferentes instituciones												
3. Conformar los equipos de facilitadores capacitados para que realicen las implementaciones												
4. Definir cronograma de ejecución de las implementaciones con las familias												
5. Ejecutar las implementaciones del programa acorde al cronograma												
6. Coordinar y supervisar los talleres de Familias Fuertes ejecutado por los nuevos facilitadores												
7. Dar seguimiento de evaluación a las familias 2 meses posterior a la implementación												
8. Evaluar el impacto de los talleres de Familias Fuertes en las familias que han recibido el programa.												
9. Revisar y adaptar el manual de Familias fuertes al contexto y lenguaje dominicano.												

Juan

5. Proyecto Deporte, Escuela Y Familia

Cronograma

Escuela o colegio	Escuela o Colegio	Escuela o Colegio	Escuela o Colegio
1	2	3	4
Día Lunes	Día Martes	Día Miércoles	Día Jueves
Hora 9:00am a 12.00PM	Hora 9:00AM a 12:00pm	Hora 9:00AM a 12:00pm	Hora 9:00AM a 12:00pm
Grupo No. 1	Grupo No.2	Grupo No.3	Grupo No.4
Agosto y Septiembre 2018	Septiembre 2018	Octubre 2018	Noviembre 2018
27/08/2018	04/09/2018	03/10/2018	01/11/2018
03/09/2018	11/09/2018	10/10/2018	08/11/2018
10/09/2018	18/09/2018	17/10/2018	15/11/2018
17/09/2018	25/09/2018	24/10/2018	22/11/2018
Nombre Supervisor	Nombre Supervisor	Nombre Supervisor	Nombre Supervisor
Frank Soto	Frank Soto	Frank Soto	Frank Soto
Facilitadores	Facilitadores	Facilitadores	Facilitadores
Equipo Depredeporte	Equipo Depredeporte	Equipo Depredeporte	Equipo Depredeporte

6. Proyecto Encuentros Provinciales Preventivos

No	Componentes										
		septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	Coordinación y socialización del Programa y Personal claves.										
2	Diagnóstico de la situación sobre consumo de drogas.										
3	Encuentros Provinciales y Juramentación del Comité Provincial.										
4	Capacitación: Definidas por niveles o multiniveles										
5	Seguimiento Monitoreo y Evaluación										
6	Informes de Proceso,										

Jhu

7. Proyecto Habilidades Parentales

Calendario de Ejecución

	Lico Minerva Mirabal Av. Venezuela	Liceo Socorro Sánchez Villa duarte	Liceo Emilio Vázquez M.	Liceo Taiwán Sabana Perdida	Escuela Fe Y Esperanza
	Día JUEVES	Día VIERNES	Día MIERCOLES	Día MIERCOLES	Día
	Hora 2:00PM a 3:30PM	Hora 9:00AM a 11:00AN	Hora 2:00PM a 4:00PM	Hora	Hora
	Grupo No. 1	Grupo No.2	Grupo No.3	Grupo No.4	Grupo No.5
Sp	27/4/2017	28/04/17	26/4/2017	3/05/2017	
S1	4/05/2017	5/05/2017	03/05/2017	11/05/2017	SE POSPUSO
S2	11/05/2017	12/05/2017	10/05/2017	18/05/2017	SE POSPUSO
S3	18/05/2017	19/05/2017	17/05/2017	25/05/2017	SE POSPUSO
S4	25/05/2017	26/05/2017	24/05/2017	1/06/2017	SE POSPUSO
S5	1/06/2017	2/06/2017	31/05/2017	8/06/2017	SE POSPUSO
S6	8/06/2017	9/06/2017	7/06/2017	15/06/2017	SE POSPUSO
S7	15/06/2017	16/06/2017	14/06/2017	22/06/2017	SE POSPUSO
S8	22/06/2017	23/06/2017	21/06/2017	29/06/2017	SE POSPUSO
	Nombre Supervisor/a	Nombre Supervisor/a	Nombre Supervisor/a	Nombre Supervisor/a	Nombre Supervisor/a
	Josefina Jiménez	Josefina Jiménez	Divina García	Begoña	Lohadis
	Facilitadores	Facilitadores	Facilitadores	Facilitadores	Facilitadores
*Coordina dor	Dario Plasencia 829-319-2124	Milca Jiménez 829-585-6494	José Humberto Romero 829-616-2153	Mildre Goris 809-819-5843	Ana M. Acosta 829-720-8801
2	Lissette Medina 809-221-4747	Josefina Jiménez 806-660-3474	Judith Rodriguez 829-913-3044	Ana Virginia Vidal 809-421-1229	
3		Fiorcaliza Arias 829-720-5862		José Rojas 829—219-2585	

Jm



*Hermana Mabel
Encargada de Planificación
y Desarrollo*